

Календарный план реализации проекта (программы) указанием сроков реализации по этапам и результатов

| Календарный план реализации программы | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| Этап реализации проекта | Сроки реализации этапа | Перечень мероприятий | Срок (период) выполнения отдельного мероприятия | Ожидаемые результаты |
| I этап – аналитический | Январь-июнь 2026 | изучение и анализ деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере дополнительного образования в районах (округах) Липецкой области; обобщение накопленного опыта и имеющихся материалов по темам, актуальным для сетевых партнеров и целевой аудитории в области гражданско-патриотического воспитания обучающихся; формирование базы данных о потенциальных участниках проекта; определение ключевых направлений работы | Январь-март 2026 | Разработан методический комплекс для реализации программы. |
| | | | апрель-май 2026 | разработан диагностический материал для проведения оценки результативности программы |
| | | | июнь 2026 | Сформирована команда участников проекта Определены ключевые направления работы |
| II этап - подготовительный | июль – декабрь 2026 | информирование потенциальных участников программы о степени вовлеченности в ее реализацию; согласование проведения сроков проведения совместных мероприятий (включая выездных) на территории региона; | июль-август 2026 | Определены цели и задачи перед сетевыми партнерами об этапах реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>проведение анкетирования «Моя Родина - Россия» с целью выявления уровня российской национальной идентичности целевой аудитории;</p> <p>разработка методических материалов (дополнительных образовательных программ, методических разработок, сценариев, деловых игр с применением кейс-технологий, КВИЗов, квестов, виртуальных экскурсионных программ и т.п.) для реализации программы;</p> <p>разработка грантовых проектов с целью организации и проведения Дней патриотического воспитания в районах (округах) Липецкой области разработка учебных и дидактических материалов;</p> <p>создание волонтерского корпуса Поста №1 для проведения ключевых событий и мероприятий программы;</p> <p>поиск социальных партнеров для реализации программы, заключение договоров о сотрудничестве.</p> | <p>август-сентябрь 2026</p> <p>Октябрь-декабрь 2026</p> | <p>Проведено анкетирование не менее 1000 обучающихся сферы образования</p> <p>Выпущены информационно-методические материалы для проведения ключевых мероприятий и событий</p> <p>Разработан грантовый проект на организацию и проведение Дней патриотического воспитания в муниципалитетах региона.</p> <p>Создан волонтерский корпус Поста №1 из числа выпускников и активистов в сфере проектной и исследовательской деятельности</p> <p>Сформирован список социальных партнеров</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| <p>III этап - экспериментальный</p> | <p>сентябрь 2026 – январь 2027</p> | <p>проведение тематических семинаров, конференций, вебинаров; проведение открытой региональной научно-практической конференции «Педагогическое сопровождение школьных инициатив и сетевых проектов патриотического воспитания в системе образования: приоритеты, проблемы, опыт» (с последующим изданием сборника по итогам проведения); проведение презентационных мероприятий, направленных на освоение знаний о содержании и важной роли исторических традиций, ритуалов и церемониалов в формировании российской гражданской идентичности; проведение комплексных занятий (включая онлайн формат) для школьников по строевой подготовке при выполнении государственных ритуалов Российской Федерации, изучению воинских традиций и ритуалов; организация экскурсий и походов по историческим и памятным местам региона.</p> | <p>сентябрь – декабрь 2026</p> <p>январь 2026</p> <p>январь 2027</p> <p>сентябрь 2026 - январь 2027</p> | <p>Развит интерес к изучению к истории своего родного края и Отечества. Вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания представители всех субъектов образовательной деятельности.</p> <p>С содержанием программы и запланированными мероприятиями ознакомлены муниципальные образования региона.</p> <p>Проведено не менее 20 занятий по строевой подготовке, правильности выполнений воинских ритуалов с демонстрацией на патриотических мероприятиях.</p> <p>Проведено не менее 40 экскурсионных программ для обучающихся образовательных</p> |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | организаций региона. |
| IV этап - практический | Январь 2027 - сентябрь 2028 | <ul style="list-style-type: none"> – вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов дополнительного образования региона посредством проведения тематических занятий, экскурсий, лекций и семинаров, экскурсионных программ (включая формат видеоконференций); – организация и проведение разноплановых мероприятий гражданско-патриотической направленности, формирующих у обучающихся чувство сопричастности и гордости за свою Родину, ответственности за свою страну и малую Родину (конференции, круглые столы, дискуссии); – проведение Дней патриотического воспитания в районах (округах) Липецкой области; – проведение регионального конкурса знаменных групп «Равнение на флаг»; – организация и проведения конкурса | <p>Январь 2027-сентябрь 2028</p> <p>апрель 2027, 2028</p> <p>Январь 2027 - сентябрь 2028</p> | <p>Проведены запланированные мероприятия, по итогам проведения которых размещена информация в СМИ региона и в социальных сетях партнеров-участников реализации программы.</p> <p>В мероприятиях приняло участие не менее 10000 детей и подростков, не менее 250 педагогов сферы дополнительного образования.</p> <p>Проведено не менее 5 Дней патриотического воспитания в районах (округах) Липецкой области</p> <p>В каждом конкурсе приняли участие команды и представители от всех образовательных организаций</p> |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | <p>исследовательских работ «Моя малая Родина – гордость России»;</p> <p>проведение интерактивной туристско-краеведческой игры «По местам боевой славы Липецкой области»;</p> <p>– вовлечение целевой аудитории программы в проведение патриотических мероприятий, посвященных 50-летию Поста №1 города Липецка.</p> | <p>январь-декабрь 2027</p> | <p>региона</p> <p>Разработана и проведена не менее 10 раз интерактивная туристско-краеведческая игра «По местам боевой славы Липецкой области»</p> <p>Методические рекомендации по организации и проведении запланированных и проведенных мероприятий распространены и растиражированы среди участников реализации программы</p> <p>В программных мероприятиях приняли участие не менее 5000 участников.</p> |
| V этап – заключительный | сентябрь-декабрь 2028 | <p>итоговая диагностика, мониторинг реализации программы;</p> <p>обобщение и распространение опыта работы по реализации программы среди социальных партнеров, образовательных организаций на региональном и межрегиональном уровне;</p> <p>подведение итогов реализации программы;</p> <p>освещение итогов реализации</p> | <p>Сентябрь-октябрь 2028</p> <p>Ноябрь-декабрь 2028</p> | <p>Подведены итоги реализации программы, проведен обобщающий анализ, сделаны дальнейшие прогнозы и определены перспективы развития инновационной площадки</p> <p>Проведен обобщающий семинар (в режиме видеоконференции) с анализом проведенной</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>программы на официальном сайте ДДТ «Городской», в социальных сетях, региональных СМИ.</p> <p>анализ результатов проведенных мероприятий.</p> <p>оформление итоговых отчетов и подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию проекта.</p> | | <p>работы.</p> <p>Информационно-методические материалы растиражированы среди целевой аудитории и участников мероприятий.</p> <p>Результаты работы освещены в СМИ города Липецка, на официальных сайтах и социальных сетях.</p> |
|--|--|---|--|--|